	[image: ]	ZMENOVÝ LIST	Príloha č.9 
INVESTIČNÉHO PROJEKU

	Číslo: 
	Číslo stavebného objektu:
	Číslo prevádzkového súboru: 

	01.
	Názov projektu:

	             
	

	02.
	Spracovateľ zmenového listu:

	
	

	03.
	Dokumenty v ktorých je vznik a riešenie zmeny popísané:

	
	03.1 Stavebný denník strana č............(príloha č....)
03.2 Kontrolný deň č.......... zo dňa:..........(príloha č....)
03.3 Projektová dokumentácia a položkovitý rozpočet (príloha č....)
03.4 Iné: napr. právne predpisy, STN EN (iné normy), vyjadrenia dotknutých orgánov,... (príloha č....)

	04.
	Popis predmetu a príčiny:

	
	04.1 Príčina zmeny – zdôvodnenie
04.2 Popis zmeny
04.3 Návrh riešenia 

	05.
	Podklady k návrhu zmeny:

	
	05.1 Projektová dokumentácia (príloha č....)
05.2 Cenová ponuka (príloha č....)
05.3 Fotodokumentácia (príloha č....)
05.4 Celková rekapitulácia nákladov zmeny a projektu (príloha č....)
05.5 Ďalšie podklady – rozpísať (príloha č....)

	06.
	Stanovisko zhotoviteľa stavby:

	
	06.1 Vplyv zmeny na predmet plnenia, harmonogram a cenu projektu/diela.
Dňa:.............


	_____________________	_____________________
		
	spracovateľ zmenového listu	oprávnený zástupca pre veci technické

	07.
	Rekapitulácia nákladov:

	
	
	Popis položky
	Schválené dňa
	Financie
EUR (bez DPH)

	ZoD
	
	

	ZL č.
	
	

	
	
	





	08.
	Stanovisko projektanta:

	
	08.1 Popis v súlade normami
08.2 Popis súladu/nesúladu s projektovou dokumentáciou pre výber dodávateľa
08.3 Popis súladu/nesúladu s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie
08.4 Podrobný popis zdôvodnenia zmeny (odchýlky od PD)
Dňa:..........	_____________________
	Meno projektanta
	Spoločnosť



	09.
	Stanovisko stavebného dozoru: 

	




	09.1 Popis súladu/nesúladu s projektovou dokumentáciou pre výber dodávateľa
09.2 Zvýšené množstvo realizovaných prác potrebných pre zmenu, má/nemá vplyv na konečný termín 	dokončenia akcie a nemá/má dopad na celkové náklady stavby.
09.3 Cenová ponuka zhotoviteľa odpovedá/neodpovedá skutočnosti pre prevedenia zmeny na stavbe 	a ceny sú/nie sú v súlade s položkovitým rozpočtom, ktorý je prílohou zmluvy o dielo na 	predmetný investičný projekt. Zhotoviteľ predložil ocenenie výkazu výmeru viacej/menej prác.
09.4 Po preštudovaní zmluvy o dielo na spracovanie dokumentácie pre zadanie stavby stavebný dozor 	konštatuje, že nie je možné/je možné v tomto prípade uplatniť voči zhotoviteľovi projektu 	škodu za vadu projekt, pretože v skutočnosti ku škode neprišlo. Investor by uvedené práce 	a dodávky zaplatil, pokiaľ by boli súčasťou zadávacích podkladov (projektovej dokumentácie).
09.5 Stavebný dozor vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúča/neodporúča tento zmenový 	list odsúhlasiť.
09.6 Návrh ďalšieho postupu administratívy odsúhlasovania tohto zmenového listu.
09.7 Uvedené práce zmenového listu sú/nie sú v súlade so stavebným povolením. Stavebný dozor odporúča tento zmenový list odsúhlasiť/neodsúhlasiť.

Dňa:.........	_____________________
	Ing. Miloš Crkoň - stavebný dozor
	číslo autorizácie ev. č.
 

	10.
	Stanovisko objednávateľa:

	





	Zmenový list nadobudne účinnosť schválením Radou vedenia/Predstavenstvom, formou dodatku ku zmluve o dielo. 

Dňa:...........	_____________________
	Ing. Viliam Gazdík
	vedúci odboru investícií, modernizácií a služieb




	Zmenový list je podpísaný v 2 vyhotoveniach. Jeden podpísaný výtlačok je uložený u zhotoviteľa a jeden u investora. Kópia je uložená u stavebného dozoru. 


	
image1.PNG




